

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРИАДА»
(МБУДО «ДТ «Дриада»)

ПРИКАЗ

21.11.2023 г.

№ 84 о.д.

**Об организации мероприятий по созданию и функционированию центра
цифрового образования детей «IT-куб»**


В исполнении приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 21.11.2023 № 1835 «Об организации мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в ЗАТО Александровск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Комплекс мер по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУДО «ДТ «Дриада» (Приложение1).
2. Всем ответственным лицам за выполнение Комплекса мер по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IT-куб» обеспечить выполнение мероприятий в указанные сроки.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО «ДТ «Дриада»

И.Г. Телегина



Рассылка: 01-09, Дьячкова Л.В., Колос И.В., Лапинская Н.С., Штепа О.В., Семешко Р.Г.

Комплекс мер по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IT –куб»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки |
|----|--|---|----------------------------|
| 1 | Сформирован инфраструктурный лист для оснащения Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР; Семешко Р.Г., техник 1 категории | не позднее 15 декабря 2023 |
| 2 | Разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности, реализация которых планируется с 01.09.2024 года в Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР | не позднее 27 декабря 2023 |
| 3. | Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Штепа О.В., заместитель директора по УВР | не позднее 25 декабря 2023 |
| 4. | Согласован инфраструктурный лист для оснащения Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Телегина И.Г., директор | не позднее 13 января 2024 |
| 5. | Согласован проект зонирования и дизайна помещений Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Телегина И.Г., директор | не позднее 20 января 2024 |
| 6. | Отправлены запросы на коммерческие предложения по обеспечению товарами Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Колос И.В., ведущий экономист | не позднее 22 декабря 2023 |
| 7. | Отправлены запросы на коммерческие предложения по обеспечению работами и услугами Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Колос И.В., ведущий экономист | не позднее 20 января 2024 |
| 8. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Колос И.В., ведущий экономист | не позднее 1 февраля 2024 |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| 9. | Внесены изменения в штатное расписание МБУДО «ДДТ «Дриада» | Телегина И.Г., директор | не позднее 10 августа 2024 |
| 10. | Реестр документов, подтверждающих приёмку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Бондарчук Е.А., главный бухгалтер; Дьячкова Л.В., заместитель директора по АХР | не позднее 20 августа 2024 |
| 11. | Проведён фотомониторинг работы по приведению площадки Центра цифрового образования детей «IT –куб» в соответствие с методическими рекомендациями | Телегина И.Г., директор | не позднее 20 августа 2024 |
| 12. | Начало работы Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Телегина И.Г., директор | 1 сентября 2024 |
| 13. | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра цифрового образования детей «IT –куб» (по программам из реестра) | Телегина И.Г., директор; Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР | 2024 год |

Комплекс мер по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IT –куб»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки |
|----|--|---|----------------------------|
| 1 | Сформирован инфраструктурный лист для оснащения Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР; Семешко Р.Г., техник 1 категории | не позднее 15 декабря 2023 |
| 2 | Разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности, реализация которых планируется с 01.09.2024 года в Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР | не позднее 27 декабря 2023 |
| 3. | Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Штепа О.В., заместитель директора по УВР | не позднее 25 декабря 2023 |
| 4. | Согласован инфраструктурный лист для оснащения Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Телегина И.Г., директор | не позднее 13 января 2024 |
| 5. | Согласован проект зонирования и дизайна помещений Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Телегина И.Г., директор | не позднее 20 января 2024 |
| 6. | Отправлены запросы на коммерческие предложения по обеспечению товарами Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Колос И.В., ведущий экономист | не позднее 22 декабря 2023 |
| 7. | Отправлены запросы на коммерческие предложения по обеспечению работами и услугами Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Колос И.В., ведущий экономист | не позднее 20 января 2024 |
| 8. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Колос И.В., ведущий экономист | не позднее 1 февраля 2024 |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| 9. | Внесены изменения в штатное расписание МБУДО «ДДТ «Дриада» | Телегина И.Г., директор | не позднее 10 августа 2024 |
| 10. | Реестр документов, подтверждающих приёмку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Бондарчук Е.А., главный бухгалтер; Дьячкова Л.В., заместитель директора по АХР | не позднее 20 августа 2024 |
| 11. | Проведён фотомониторинг работы по приведению площадки Центра цифрового образования детей «IT –куб» в соответствие с методическими рекомендациями | Телегина И.Г., директор | не позднее 20 августа 2024 |
| 12. | Начало работы Центра цифрового образования детей «IT –куб» | Телегина И.Г., директор | 1 сентября 2024 |
| 13. | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра цифрового образования детей «IT –куб» (по программам из реестра) | Телегина И.Г., директор; Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР | 2024 год |